

戦略改定に係るスケジュール

2024		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月以降
主要イベント		★キックオフ ミーティング			★調査分析結果 概要報告				★成果品 提出	
受託者	調査・分析	盛岡市の強みの分析								
		社会のニーズ調査								
	ブランド戦略作成					項目決定	作成			
	プロモーション施策 提案						作成			
	アドバイス					推進戦略に関するアドバイス				
盛岡市	戦略改定	成果・課題のまとめ		推進戦略素案作成					改定	