

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29年 3月 29 日

計画の名称	2 北東北の交通拠点としての快適な都市基盤づくりと盛岡市民が安全で安心に通行できる道づくり（防災・安全）									
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間）									
計画の目標	交付対象 盛岡市									
I 快適な都市基盤づくり 北東北の拠点都市にふさわしい広域交通網を形成し、高次医療施設への安定的なルート確保や通勤、通学時における安全性・快適性の確保や物流等の都市活動を支える幹線道路を整備する										
II 市民生活を守る安全で安心な生活道路づくり 歩行環境の向上・自転車の利便性を図り、誰でも安全で安心に通行できる生活環境道路整備を行うとともに、計画的な道路管理を行う										
計画の成果目標（定量的指標）										
・ 広域交通網を形成し都市活動を支える幹線道路の改良率 ・ 舗装新設、修繕等の舗装率 ・ 歩道、自由通路等の整備率										
定量的指標の定義及び算定式										
定量的指標の現況値及び目標値										
備考										
上段：計画 下段：実施										
全体事業費										
16.3%										
18.7%										
事後評価										
○事後評価の実施体制、実施時期										
事後評価の実施体制										
事後評価の実施時期										
平成29年3月										
公表の方法										
ホームページにて公表										
1. 交付対象事業の進捗状況										
交付対象事業										
上段：計画 下段：実施										
備考										
事業実施期間（年度）										
全体事業費 （百万円） （上段：計画） （下段：実績） 年度別延長計 年度別事業費計										
H22 H23 H24 H25 H26										
964										
964										
0 0 0 0 0										
60 170 227 210 297										
964										
323										
28										
0 0 0 0 0										
8 2 0 5 13										
28										
180.0										
234.7										
716.0 690.5 723.2 727.1 700.0										
3,556.8										
47.0 47.0 46.8 46.9 47.0										
234.7										
99										
99										
0 100 40 40 20										
200										
0 29 15 19 36										
99										
55.0										
20.2										
1 1										
20.2										
9.0										
8.6										
0.22										
8.6										
35.0										
11.7										
0.01 0.01 0.00 0.00 0.01										
0.03										
3.0 5.2 0.0 0.0 3.5										
11.7										
180.0										
127.7										
1,327.7 1,668.0 1,610.1 502.0 63.7										
5,171.5										
31.5 41.5 40.5 12.6 1.6										
127.7										
476.0										
476.0										
1,664.5 1,230.0 1,748.0 1,315.0 2,598.9										
8,556.4										
76.4 69.1 117.0 42.4 83.8										
388.7										
108.0										
108.0										
1,668.7 186.0 853.0 175.0 1,237.5										
4,120.2										
27.9 3.3 13.0 2.8 19.8										
66.8										
19.0										
16.3										
0.11 0.10 0.18 0.07 0.39										
0.86										
2.1 1.9 3.5 1.4 7.4										
16.3										
18.0										
18.4										
0.18 0.31 0.14 0.00 0.39										
1.02										
3.3 5.6 2.5 0.0 7.0										
18.4										
231.0										
98.9										
1.8 3.6 53.3 31.0 9.2										
98.9										
142										
100										
13.7 32.0 32.6 21.5										
99.8										
269										
269										
0 0										
0										
128 141										
269										

2-A-21	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	改築	(2) 東中野門線 見石、東安庭	L=700m L=0m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							98	P A33へ
2-A-22	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	改築	(1) 南仙北一丁目道明線 南仙北一丁目	L=350m L=330m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							135	
2-A-23	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	改築	(他) 新幹線側道2号線外 南仙北二丁目	L=740m L=520m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							230	
2-A-24	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	改築	(他) 東中野14号線 東中野	L=600m L=340m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							100	P A33へ
2-A-25	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	改築	(1) 下田生出線 生出工区	L=1200m L=100m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							46	P A33へ
2-A-28	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	(1) 高櫓線 鴨助堰工区	歩道整備L=1.1km L=0km 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							48	P A33へ
2-A-30	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	(1) 好摩永井線外 好摩、永井工区	歩道整備L=3.7km L=0.5km 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							74	P A33へ
2-A-32	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	(1) 岩山2号線 新庄・加賀野工区	歩道整備L=700m L=176m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							91	
2-A-33	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	(2) 下太田上太田5号線外 中太田外	歩道整備L=200m L=200m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							39	
2-A-34	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	(1) 本町通二丁目上田四丁目線 上田工区	自転車道L=1,300m L=0m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							254	
2-A-35	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	(1) 土淵上野川線 土淵工区	歩道整備L=220m L=220m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							62	
2-A-40	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	(1) 青山三丁目月が丘三丁目線 月が丘三丁目	交差点改良L=120m L=120m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							23	
2-A-37	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	山岸二丁目上米内1号線外	道路照明10箇所 9箇所 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							7.0	
2-A-38	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	土淵上野川線外	防護柵 L=1,000m L=466.4m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							8.0	
2-A-39	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	(他) 芋田線 芋田	歩道 L=0.45km 歩道 L=0.41km 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							109.0	
2-A-41	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	(1) 西部線外 幅19,20地割	歩道整備L=3.0km L=0km 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							3	
2-A-42	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	(他) みたけ4号線 みたけ二丁目	歩道整備L=0.5km L=0km 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							9	
2-A-43	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	(1) 庚申程更の沢線 県営野球場	交差点改良L=120m L=0m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							90	
2-A-44	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	改築	(1) 大島線外 永井工区	L=200m L=200m 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							63	
2-A-45	道路	一般	盛岡市	直接	—	市町村道	交安	(1) 本町通一丁目名乗沢2号線 山岸六丁目	歩道整備L=0.2km L=0km 年度別施工延長 (m) 年度別事業費 (百万円)	盛岡市							7	

[illegible]

