

業務ごとの作業内容及びスケジュール

1 ウェブサイト制作

	サイトマップNo.・ページ名称	ページ作成	投稿テンプレート作成	公開期日
第1階層	1 トップページ	○	-	4月30日
第2階層	1-1 市の農業の特徴・現状	○	-	6月1日
第2階層	1-2 食材の旬及び特産食材の紹介	○	-	7月1日
第2階層	1-3 盛岡りんご	○	-	7月1日
第3階層	1-3-1 盛岡りんご推進協議会 会員の紹介	○	-	7月1日
第3階層	1-3-2 「盛岡りんご」を代表する品種の 紹介	○	-	7月1日
第2階層	1-4 購入場所情報	○	-	6月1日
第2階層	1-5 「(仮) 美食王国もりおかアンバサ ダー」の紹介	○	-	7月1日
第3階層	1-5-1 店舗紹介ページ	-	○	6月15日 (納品)
第2階層	1-6 レシピ紹介	○	-	7月1日
第3階層	1-6-1～20 レシピ詳細ページ	○	-	7月1日
第2階層	1-7 もりおか短角牛	○	-	4月30日

2 操作マニュアル作成

納品期日：令和8年6月15日

3 現行ウェブサイトの閉鎖

閉鎖期日：令和8年4月30日 ※現在のサーバー契約の満了日