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【Ⅱ工区④】永井赤林線
令和12年度 建物等調査
令和13年度～ 用地取得
令和14年度～ 工事

【Ⅰ工区(国道46号北側)】
令和８年度 建物等調査
令和９年度～用地取得
令和10年度～ 工事
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【Ⅱ工区⑤】永井赤林線
令和11年度 建物等調査
令和12年度～用地取得
令和13年度～工事
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【Ⅲ工区】西仙北北川線
令和８年度～建物等調査.・用地取得
令和９年度～工事

道路整備詳細図①【交通規制・整備スケジュール(予定)】
※道路の形状・通行規制や整備年次は、令和７年８月時点の予定です
今後の関係機関協議の進捗等により変更となる場合があります

信号機
新設

【Ⅱ工区②】西仙北北川線
令和10年度 建物等調査
令和11年度～ 用地取得
令和12年度～ 工事

【Ⅱ工区①宅地】西仙北北川線
令和９年度 建物等調査
令和10年度～ 用地取得
令和11年度～ 工事
（※田は令和9年度用地取得)

【Ⅱ工区③】前田四ツ⾧線
令和11年度 建物等調査
令和12年度～ 用地取得
令和13年度～ 工事
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◇この位置図は国土地理院地図を加工して使用しています
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②
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行き止まり道路
（新設道路に未接続）

凡 例

中央分離帯設置：左折のみ可
（直進と右折は不可）

信号機設置予定交差点

大伸工業

新設交差点に交差点機能を集約
⇒既存交差点の信号機を廃止し、
中央分離帯を設置

→交差点部では、左折のみ可能
直進と右折できなくなります
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【 Ⅴ工区】西仙北北川線
令和９年度 建物等調査
令和10年度～ 用地取得
令和11年度～ 工事
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【Ⅳ工区】西仙北北川線
令和14年度～ 用地取得
令和15年度～ 工事

道路整備詳細図②【交通規制・整備スケジュール(予定)】

※道路形状・通行規制や整備年次は
令和７年８月時点の予定です。
今後の関係機関協議の進捗等に
より変更となる場合があります。

◇この位置図は国土地理院地図を
加工して使用しています

行き止まり道路
（新設道路に未接続）

凡 例

中央分離帯設置：左折のみ可
（直進と右折は不可）

信号機設置予定交差点

【Ⅲ工区】西仙北北川線
令和８年度～建物等調査.・用地取得
令和９年度～工事


