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市立病院未利用地活用事業に係る進捗の 

状況について（報告） 

 
標記事業は、当院と不動産賃貸借契約等に関する覚書を締結した盛岡市立病院未利用

地活用プロジェクトチーム（（株）大東建託・やさしい手（株）、以下「事業予定者」と

いう。）が令和８年４月からの介護関連施設等の開設に向け、準備を進めているところ

でしたが、令和７年７月に、事業予定者から、昨今の介護業界全体の人材確保の困難さ

や物価高騰による運営コストの増加による厳しい経営環境等を考慮し、今後 30 年を安

定的な施設運営ができるよう、計画を精査し、より慎重に準備期間を設ける必要が生じ

たため、開設時期を半年延期したい旨の申出がありましたことから、介護関連施設等の

開設時期について見直しすることとなりました。 

今後、改めて基本・実施設計を行い、令和７年度中の着工を経て、令和８年 10 月の

開設を目指しております。なお開設時期の延期に伴う実施事業等の変更は生じません。 

 

記 

 

１ これまでの経緯及び今後のスケジュール 

令和６年12月 未利用地活用事業公募型プロポーザルの実施 

  令和７年３月 事業予定者と覚書を締結 

      ７月 事業予定者から工期等見直しについて打診 

      11月 （予定）介護関連施設等に係る建築確認申請 

  令和８年１月 （予定）介護関連施設等の建設開始 

      10月 （予定）介護関連施設等の開所 

 

 

盛岡市プレスリリース 
～盛岡市立病院 基本理念～ 

優しさといわたりのある病院 

信頼され優れた医療の病院 

開かれた地域医療のための病院 

令和７年９月10日 

市立病院 総務課 

【問い合わせ先】 

盛岡市 市立病院事務局 総務課 

総務課長 吉田 誠量（よしだ のぶかず） 

電話：019-635-0101（内線2340） 

FAX：019-631-1661 

mail：hosp.soumu@city.morioka.iwate.jp 


