

議案第2号

平成30年度協議会事業計画（案）について

1 事業計画

(1) 方針

平成30年度においては、県央ブロックごみ・し尿処理広域化の推進に向けて、引き続き、ごみ処理施設整備候補地4か所に対する住民説明会を行うなど、整備予定地1か所の選定を進めるとともに、一部事務組合の設立に向けた準備、循環型社会形成推進地域計画、ごみ処理基本計画など各種計画の作成等の事務を行う。

(2) 事業

① 新ごみ焼却施設整備予定地の選定

ごみ焼却施設整備候補地4か所について、施設整備に対する地域住民や関係者の理解を深めるため、引き続き、各候補地を対象として住民説明会や勉強会などを開催する。

なお、整備予定地の選定に当たっては、地域住民や関係者の意見、整備の確実性、整備運営上の諸条件などについて検討を進めた上で、総合的な評価によって整備予定地1か所の選定を目指すこととする。

② 一部事務組合設立の準備

一部事務組合の設立に係る関係機関との調整・準備、一部事務組合の規約案や各種例規の検討等

③ 循環型社会形成推進地域計画の策定

「ごみ減量・資源化」に関する事項を盛り込んだ計画案（平成30年度作成）を基に、引き続き、「循環型社会形成推進地域計画」の策定に向けて協議・調整を進める。

④ ごみ処理基本計画の策定

一部事務組合設立後に策定を予定している「ごみ処理基本計画」の検討を進める。

⑤ （仮称）施設整備検討委員会の開催（3回の開催を予定）

新ごみ焼却施設の整備に関する具体的な内容を定める「施設整備計画」の策定に向けて、知識経験者等で構成する「（仮称）施設整備検討委員会」を開催し、業務委託の仕様等についての検討を行う。

⑥ 協議会（2回の開催を予定）

ア 内容

- ・ 整備予定地選定に係る協議
- ・ 一部事務組合規約（案）、協定書（案）の協議
- ・ 各種計画の協議
- ・ 平成29年度協議会事業決算報告
- ・ 平成30年度協議会事業中間報告及び決算見込報告

- ・ 平成31年度一部事務組合協議会事業計画（案）及び予算（案）等の協議・承認 ほか
- イ 開催日程
平成30年9月，平成31年1月（予定）

⑦ 幹事会（3回の開催を予定）

ア 内容

- ・ 整備予定地選定に係る協議
- ・ 一部事務組合同規約（案），協定書（案）の協議
- ・ 各種計画の協議
- ・ 平成29年度協議会事業決算報告
- ・ 平成30年度協議会事業中間報告及び決算見込報告
- ・ 平成31年度一部事務組合協議会事業計画（案）及び予算（案）等の協議 ほか

イ 日程

平成30年5月，7月，平成31年1月（予定）

⑧ ごみ処理広域化部会（6回の開催を予定）

ア 内容

- ・ 整備予定地選定に係る協議
- ・ 一部事務組合の設立準備及び規約（案），協定書（案）の検討
- ・ 各種計画の検討
- ・ 平成29年度協議会事業決算報告
- ・ 平成30年度協議会事業中間報告及び決算見込報告
- ・ 平成31年度一部事務組合協議会事業計画（案）及び予算（案）等の検討 ほか

イ 開催 年6回～

⑨ ワーキンググループ検討会

ごみ処理広域化部会での検討事項に関し，必要に応じてグループ検討を行う。

2 スケジュール

平成29年度以降のスケジュール

		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42
整備予定地選定		→													
地域計画策定		→													
ごみ処理基本計画策定			→												
一部事務組合設立事務		→													
施設整備	調査計画等			→											
	事業者選定等						→								
	建設工事等								→						