

工事請負契約変更状況(2月分)

平成31年3月4日

工事No.	担当課	件名	当初契約			変更契約					受注者	
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数		契約締結日
530051	下水道整備課	雫石川右岸第二排水区函渠設置工事	48,351,600	54,506,520	48,267,360	50,063,400	1,711,800	3.5%	(4)	1	H31.2.1	(有)東北農林建設
130062	教育委員会総務課	盛岡市立緑が丘小学校屋内運動場大規模改修等(機械設備)工事	21,686,400	24,170,400	21,649,680	21,889,440	203,040	0.9%	(4),(7)	1	H31.2.1	三水水道工業(株)
130013	市民協働推進課	仙北地区活動センター複合化・大規模改修(建築主体)工事	157,680,000	166,860,000	150,174,000	170,263,080	12,583,080	8.0%	(4),(7)	2	H31.2.1	中亀建設(株)
130011	スポーツ推進課	盛岡市立武道館大規模改修等(建築主体)工事	222,696,000	242,892,000	218,602,800	230,062,680	7,366,680	3.3%	(4)	2	H31.2.4	(株)恵工業
130037	教育委員会総務課	盛岡市立緑が丘小学校屋内運動場大規模改修等(建築主体)工事	113,400,000	125,280,000	112,752,000	112,089,960	-1,310,040	-1.2%	(4),(7)	2	H31.2.4	協同組合 建翔
530027	下水道整備課	盛岡中央第一処理分区第一工区汚水管布設その1.その2工事	39,420,000	39,497,760	34,794,360	42,265,800	2,845,800	7.2%	(4)	1	H31.2.4	盛匠工業(株)
130021	中央公民館	中央公民館複合化・大規模改修(建築主体)工事	548,316,000	609,120,000	546,234,840	548,898,120	582,120	0.1%	(4)	1	H31.2.5	樋下建設・中亀建設特定共同企業体
130023	中央公民館	中央公民館複合化・大規模改修(機械設備)工事	529,200,000	585,468,000	525,657,600	536,784,840	7,584,840	1.4%	(4)	1	H31.2.5	朝日工業社・都南建設特定共同企業体
130022	中央公民館	中央公民館複合化・大規模改修(電気設備)工事	380,916,000	423,144,000	379,915,920	380,973,240	57,240	0.0%	(4)	1	H31.2.5	岩手電気・相光電気特定共同企業体
130088	子育てあんしん課	山岸老人福祉センター・山岸児童センター大規模改修(電気設備)工事	19,764,000	20,174,400	18,113,760	20,397,680	633,960	3.2%	(4),(7)	1	H31.2.5	岡田電気(株)
130085	盛岡南整備課	市道検断地11号線外1路線道路改良工事	20,520,000	23,121,720	20,463,840	22,792,320	2,272,320	11.1%	(4)	1	H31.2.5	吉田建設(株)
530045	水道維持課	下飯岡17地割外地内配水調整区設定他工事	31,968,000	33,940,080	30,262,942	33,005,880	1,037,880	3.2%	(4)	1	H31.2.6	三水水道工業(株)
130092	玉山・総務課	芋田地区コミュニティセンター大規模改修(建築主体)工事	30,834,000	32,594,400	29,196,720	31,824,360	990,360	3.2%	(4),(7)	1	H31.2.6	岩手県総合建設業協同組合
130012	市民協働推進課	青山老人福祉センター・青山地区活動センター・青山支所大規模改修(建築主体)工事	196,344,000	207,792,000	-	206,843,760	10,499,760	5.3%	(4),(7)	2	H31.2.6	(株)高光建設
529046	下水道整備課	手代森処理分区第二工区汚水管建設工事	137,268,000	152,518,680	137,266,812	192,826,440	55,558,440	40.5%	(4)	7	H31.2.6	樋下建設(株)
130090	子育てあんしん課	山岸老人福祉センター・山岸児童センター大規模改修(機械設備)工事	19,867,680	21,880,800	19,602,000	20,229,480	361,800	1.8%	(4),(7)	1	H31.2.7	トコヨ産業(株)
130045	スポーツ推進課	盛岡市立武道館大規模改修等(電気設備)工事	80,870,400	87,393,600	78,654,240	81,219,240	348,840	0.4%	(4)	1	H31.2.7	新興電気(株)
130059	市民協働推進課	青山老人福祉センター・青山地区活動センター・青山支所大規模改修(電気設備)工事	101,250,000	106,509,600	95,629,680	101,567,520	317,520	0.3%	(4),(7)	1	H31.2.7	東洋電気(株)
130047	市民協働推進課	青山老人福祉センター・青山地区活動センター・青山支所大規模改修(機械設備)工事	126,360,000	135,216,000	121,257,000	129,679,920	3,319,920	2.6%	(4),(7)	1	H31.2.7	(株)高設
530026	下水道整備課	鴨助堀排水区函渠設置外工事	254,507,400	282,971,880	253,455,480	256,996,800	2,489,400	1.0%	(4)	1	H31.2.7	三陸土建・石名坂特定共同企業体
129173	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造その12工事	130,248,000	144,591,480	128,447,640	142,723,080	12,475,080	9.6%	(4)	4	H31.2.8	(株)司組
130028	道路建設課	市道南大橋明治橋線道路改良その2工事及び配水管布設工事	47,520,000	49,373,280	43,398,720	50,983,560	3,463,560	7.3%	(4)	2	H31.2.8	(株)岩手サンロード
530131	下水道整備課	都南中央処理分区第六工区汚水管布設工事	4,158,000	4,163,400	-	3,844,800	-313,200	-7.5%	(4)	1	H31.2.8	(株)熊坂建設
130124	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)街路築造その13工事	30,672,000	30,689,280	26,885,520	29,830,680	-841,320	-2.7%	(4)	2	H31.2.8	(株)司組
130082	子育てあんしん課	山岸老人福祉センター・山岸児童センター大規模改修(建築主体)工事	53,784,000	57,553,200	51,551,640	54,722,520	938,520	1.7%	(4),(7)	1	H31.2.8	東野建設工業(株)
130058	市民協働推進課	仙北地区活動センター複合化・大規模改修(電気設備)工事	107,848,800	118,908,000	107,017,200	107,671,680	-177,120	-0.2%	(4),(7)	1	H31.2.12	(株)奥村電気商会
130120	道路管理課	市道山岸8号線外1路線舗装新設改良工事	15,660,000	16,195,680	14,156,640	14,934,240	-725,760	-4.6%	(4)	1	H31.2.13	(有)高龍建設
530023	水道建設課	好摩字夏間木地内配水管布設工事	48,600,000	48,790,080	43,284,240	47,690,640	-909,360	-1.9%	(4)	3	H31.2.14	(株)司組
130093	公園みどり課	岩山公園トイレ改築工事	21,384,000	22,507,200	20,161,440	26,831,520	5,447,520	25.5%	(4)	2	H31.2.14	(株)管七工務店
130109	玉山・総務課	芋田地区コミュニティセンター大規模改修(電気設備)工事	6,549,120	7,322,400	6,524,280	6,336,360	-212,760	-3.2%	(4),(7)	1	H31.2.14	(株)もりてん
130161	公園みどり課	旧盛岡競馬場跡地自由広場ゾーンサイン等整備工事	13,338,000	15,195,600	13,129,560	13,443,840	105,840	0.8%	(7)	1	H31.2.19	みちのく工業(株)
130055	盛岡南整備課	市道畑返下鹿妻4号線外道路築造工事	45,122,400	50,529,960	45,065,160	43,703,280	-1,419,120	-3.1%	(4)	2	H31.2.19	(株)司組
530007	水道建設課	中野一丁目地内配水管布設替工事	78,840,000	79,638,120	70,898,760	90,541,800	11,701,800	14.8%	(4),(7)	2	H31.2.19	(株)盛福水道工業
130048	スポーツ推進課	盛岡市立武道館大規模改修等(機械設備)工事	93,268,800	96,746,400	87,071,760	93,559,320	290,520	0.3%	(4)	1	H31.2.20	(有)中野設備工業所
129172	道路建設課	市道南大橋明治橋線道路改良工事	90,752,400	101,723,040	89,964,000	97,413,840	6,661,440	7.3%	(4)	3	H31.2.21	中亀建設(株)
130121	公園みどり課	岩山公園駐車場整備工事	14,794,920	16,749,720	14,650,200	16,300,440	1,505,520	10.2%	(4)	2	H31.2.21	みちのく工業(株)
530004	水道建設課	大慈寺町外地内配水管布設替工事	85,104,000	85,215,240	76,186,440	97,328,520	12,224,520	14.4%	(4)	3	H31.2.21	(株)山崎組
130107	市街地整備課	榊沢田線街路築造及び宅地造成等工事	47,736,000	47,761,920	42,301,835	47,822,400	86,400	0.2%	(4),(6)(9)	1	H31.2.22	(有)東北農林建設
530051	下水道整備課	雫石川右岸第二排水区函渠設置工事	48,351,600	54,506,520	48,267,360	50,006,160	1,654,560	3.4%	(4)	2	H31.2.22	(有)東北農林建設
530091	下水道施設管理課	神子田雨水ポンプ場井戸ポンプ交換その1工事	4,104,000	4,161,240	3,649,320	4,018,680	-85,320	-2.1%	(4)	1	H31.2.22	(株)長内水源工業
130145	玉山・総務課	市道釘の平線外1路線災害復旧工事	3,564,000	3,609,360	3,136,320	3,866,400	302,400	8.5%	(4)	1	H31.2.25	(株)アペイロン
530114	浄水課	前田加圧ポンプ場加圧ポンプ更新工事	26,784,000	28,429,920	25,443,720	27,287,280	503,280	1.9%	(4)	1	H31.2.27	(株)富士電業社
130141	公園みどり課	松園東近隣公園外10公園遊具更新工事	35,424,000	36,142,200	31,884,840	35,127,000	-297,000	-0.8%	(4)	1	H31.2.27	協積産業(株)
530086	下水道整備課	盛岡南処理分区第一工区汚水管布設その1その2工事	30,780,000	30,960,360	27,201,960	30,845,880	65,880	0.2%	(4)	1	H31.2.27	(株)浅沼工務店

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(2) 設計図書に誤謬又は漏漏があるとき。

(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。

(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。

(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。

(8) 用地確保等が予定と異なったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。