

令和2年度協議会事業計画（案）について

1 事業計画

(1) 方針

令和2年度においては、県央ブロックごみ・し尿処理広域化の推進に向けて、引き続き、ごみ処理施設整備予定地に対する住民説明会を行うなど、まちづくりを進めるとともに、一部事務組合の設立に向けた準備、循環型社会形成推進地域計画の作成等の事務を行う。

(2) 事業

① 新ごみ焼却施設整備予定地の対応

ごみ焼却施設整備予定地について、施設整備に対する地域住民や関係者の理解を深めるため、引き続き、住民説明会や勉強会などを開催する。

② 一部事務組合設立の準備

一部事務組合の設立に係る関係機関との調整・準備、一部事務組合の規約案や各種例規の検討等を進める。

③ 循環型社会形成推進地域計画の策定

「ごみ減量・資源化」に関する事項を盛り込んだ計画案（平成30年度作成）を基に、引き続き、「循環型社会形成推進地域計画」の策定に向けて協議・調整を進める。

④ （仮称）施設整備検討委員会の開催（4回の開催を予定）

新ごみ焼却施設の整備に関する具体的な内容を定める「施設整備計画」の策定に向けて、知識経験者等で構成する「（仮称）施設整備検討委員会」を開催し、業務委託の仕様等についての検討を行う。

⑤ 協議会

ア 内容

- ・ 一部事務組合同規約（案）、協定書（案）の原案合意
- ・ 各種計画の協議
- ・ 令和元年度協議会事業決算報告
- ・ 令和2年度協議会事業中間報告及び決算見込報告
- ・ 令和3年度一部事務組合協議会事業計画（案）及び予算（案）等の協議・承認 ほか

イ 開催

年3回程度を予定

⑥ 幹事会

ア 内容

- ・ 一部事務組合同規約（案）、協定書（案）の原案合意
- ・ 各種計画の協議

- ・ 令和元年度協議会事業決算報告
 - ・ 令和2年度協議会事業中間報告及び決算見込報告
 - ・ 令和3年度一部事務組合協議会事業計画（案）及び予算（案）等の協議 ほか
- イ 開催
年3回程度を予定

⑦ ごみ処理広域化部会

ア 内容

- ・ 一部事務組合の設立準備及び規約（案）、協定書（案）の協議及び原案合意
- ・ 各種計画の検討
- ・ 令和元年度協議会事業決算報告
- ・ 令和2年度協議会事業中間報告及び決算見込報告
- ・ 令和3年度一部事務組合協議会事業計画（案）及び予算（案）等の検討 ほか

イ 開催 年10回程度を予定

⑧ ワーキンググループ検討会

ごみ処理広域化部会での検討事項に関し、必要に応じてグループ検討を行う。

2 スケジュール

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
整備予定地選定		→										施設稼働	
地域計画策定		→											
ごみ処理基本計画策定			→										
一部事務組合設立事務		→											
施設整備	調査計画等			→									
	事業者選定等					→							
	建設工事等							→					