

## 今後のスケジュールについて

年 月 日	内 容
令和3年 2月12日	第1回三者懇談会
3月下旬	引継保育士（3名）の紹介
4月1日	引継保育開始
6月	引継保育に関する保護者アンケート実施
夏	新園舎着工
10月	引継保育士増員（3名）
令和4年2月	新園舎完成
4月1日	民間移管，私立保育所として運営開始

新園舎の建設に関する事、引継保育に関する事、移管後の園の運営に関する事等について、上記のスケジュールの中で三者懇談会を開催し、協議していきます。