工事請負契約変更状況(7月分)

令和6年8月15日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
105108	道路管理課	市道清水頭西松園二丁目1号線舗装二次改築工事	38,344,900	42,584,300	38,309,700	40,114,800	1,769,900	4.6%	(5)	2	R6.7.5	中亀建設(株)
105099	玉山・建設課	普通河川好摩沢川外1河川外2路線水路改修その3工事	21,560,000	23,141,800	20,852,700	29,933,200	8,373,200	38.8%	(4)(6)	5	R6.7.18	(株)アペイロン
505074	水道建設課	好摩字芋田向地内配水管布設工事	40,865,000	45,196,800	37,125,000	44,968,000	4,103,000	10.0%	(4)	1	R6.7.18	(株)山與
105070	水道建設課	中太田新田下川原線外街路舗装及び宅地造成等その1工事	108,185,000	108,185,000	107,084,315	120,668,900	12,483,900	11.5%	(4)(6)	3	R6.7.12	(株)石名坂
105006	市民協働推進課	みたけ地区活動センター大規模改修(建築主体)工事	138,930,000	150,260,000	137,661,700	146,363,800	7,433,800	5.4%	(2)(4)(6)(7)	1	R6.7.24	(株)熊谷工務店
104085	玉山・総務課	盛岡市道の駅建設(電気設備)工事	227,590,000	246,840,000	227,084,000	248,086,300	20,496,300	9.0%	(4)(6)(7)	4	R6.7.31	岩館電気(株)
104126	玉山・総務課	盛岡市道の駅建設(機械設備)工事その1	343,200,000	344,300,000	314,982,800	358,078,600	14,878,600	4.3%	(2)(4)(6)(7)	3	R6.7.31	双葉設備アンドサービス・山崎組特定共同企業体

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。