
　　新ごみ焼却施設整備スケジュール

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

1.循環型社会形成推進地域計画

2.施設整備基本計画の策定

3.PFI等導入可能性調査

(1)測量調査

(2)地質調査

(3)地歴調査（土壌汚染調査）

6.都市計画決定手続

(1)
事業者募集

公告手続、契約交渉等

設計・建設(プラントメーカ)

施工監理（コンサル）

一部事務組合設立準備

施設整備の主要工程

4.各種調査

7.施設建設 (2)
設計・建設
工事

5.環境影響評価

都市計画決定

入札公告実施方針

本契約

交付金申請

新施設稼働

新組合設立

８


