
（１） 前潟駅の新設

盛岡市建設部交通政策課

資料２



今後のスケジュール等

前潟駅の新設

・ 令和２年度から設計、用地買収等に着手。

・ 令和３年度は、用地買収、物件補償、鉄道施設設計、鉄道施設
工事、駅前広場等工事を実施。

・ 令和４年度は、引き続き鉄道施設工事、駅前広場等工事を実
施予定。

・ 新駅の名称については、土淵地区活動推進協議会及びJR田
沢湖線新駅誘致実現推進会より、「前潟駅」とする提案をいただき
、JRと協議の上、提案通り決定した。

・ 令和５年３月の開業を目指す。
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（２） 交通対策

盛岡市建設部交通政策課



今後のスケジュール等

交通対策

○都市計画道路の整備
・ 令和３年９月策定の『盛岡市都市計画道路整備プログラム』で
新道篠木線の一部を令和12年度までに事業着手を目指す路線・
区間に位置づけ。

○通学路の安全確保（市道西青山一丁目上厨川２号線）
・ 令和元年度から事業を進めており、令和４年度は、北側270ｍ
区間の歩道整備を行い、令和５年度の完了を目指す。

○（仮称）北バイパスの整備

・ 国に要望を行っていく。 ２
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