
全体説明会（適宜開催） ● ●● ● ●

全体整備基本計画（土地利用計画）の策定

農振除外等の土地利用変更手続

備考

３期

（A、B）

地権者協議（個別説明会、合意形成、契約）

造成工事・建築工事

４期

（C、D、G）

地権者協議（個別説明会、合意形成、契約）

造成工事・建築工事

※本スケジュール（予定）は、地権者意向調査の結果等を踏まえて調整します。

※農振除外、農地転用、地区計画、開発許可などの土地利用変更手続や関係機関との協議状況を踏まえて調整する可能性があります。

２期

（H、I、J）

地権者協議（個別説明会、合意形成、契約）

造成工事・建築工事

（R14） （R15）

開発街区 実施事項

１期

（E、F）

地権者協議（個別説明会、合意形成、契約）

造成・建築工事

全体
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スケジュール（予定）
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５年以内


